

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени летчика, дважды Героя Советского
Союза Г.А.Речкалова» п.Бобровский

ПРИКАЗ № 32/12-ОД

от 01 сентября 2015

**Об утверждении плана-графика мероприятий
("дорожной карты") по обеспечению введения
и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 2**

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 г. № 311-Д "Об утверждении Плана-графика мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области", приказом Управления образования Администрации Сысертского городского округа № 189-ОД от 14.06.2015 г. «Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории Сысертского городского округа», в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МАОУ СОШ № 2

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ СОШ № 2 п.Бобровский (прилагается).
2. Ответственным за реализацию «дорожной карты» обеспечить выполнение мероприятий плана-графика.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Л.И.Петухова

УТВЕРЖДЕН
приказом МАОУ СОШ №2
от 01.09.2015 № 32/12-ОД

План-график мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени летчика, дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова» п.Бобровский

Цель: спланировать работу образовательного учреждения по управлению подготовкой к введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ.

<i>Содержание деятельности (мероприятия)</i>	<i>Планируемые результаты</i>	<i>Контрольные показатели</i>	<i>Сроки выполнения (проведения)</i>	<i>Ответственные</i>
Создание организационных условий введения ФГОС ОВЗ				
Издание приказа о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ОВЗ	Создание и определение рабочей группы	Приказ	июнь 2015	Директор школы
Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ в муниципальной системе образования				
Разработка необходимых актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Формирование единого подхода к внедрению ФГОС ОВЗ на уровне учреждения	Локальные акты ОУ	июль 2015	Директор, зам.директора по УВР
Анализ критериев готовности ОУ к внедрению ФГОС ОВЗ	Определение показателей готовности	Приказ	август 2015 - май 2016	Директор
Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ	Сбор и анализ информации. Заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ	Карта самооценки	май 2016	Зам.директора по УВР
Организация совещаний, проведение	Информирование	Инструктивно-	сентябрь-декабрь 2015	Директор,

разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ, доведение методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ	субъектов образовательного процесса; доведение методических рекомендаций до педагогов	методическое письмо		зам.директора по УВР
Организация совещаний и семинаров с педагогами ОУ с целью доведения методических рекомендаций, инструктивных писем Минобрнауки России	Доведение проектов АООП ОВЗ до педагогов	Отчёт о проведении семинаров, совещаний	сентябрь 2015-март 2016 г.	Зам.директора по УВР
Предварительный анализ ресурсного обеспечения ОУ. Определение материально-технической базы ОУ для внедрения ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга в ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга	август 2015	Директор
Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ	Сбор материалов для мониторинга	Аналитическая справка	сентябрь 2015-ноябрь 2016	Зам.директора по УВР
Разработка проектов АООП ОВЗ	Разработка АООП ОВЗ. Контроль за разработкой проектов АООП ОВЗ	Проект АООП ОВЗ	сентябрь 2015 - май 2016	Зам.директора по УВР, рабочая группа
Ведение мониторинга системы образования детей с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14)	Сбор материалов для мониторинга	Мониторинг	ежегодно	Зам.директора по УВР

Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ				
Мониторинг кадрового обеспечения ОУ	Проведение мониторинга	Аналитическая справка	июль-сентябрь 2015	Директор
Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации	План-график	2015-2018	Зам.директора по УВР
Курсы для руководителя ОУ, заместителя директора по УВР, учителей	Повышение квалификации руководителя ОУ, заместителя директора по УВР, учителей в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ	Курсы, семинары	2015-2018	Зам.директора по УВР
Повышение квалификации учителей	Обучение учителей на КПК	100% повышение квалификации	2015-2018	
Обеспечение участия педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях по сопровождению введения ФГОС в вопросах внедрения ФГОС ОВЗ в Сысертском городском округе	Повышение квалификации	Семинары, конференции	2015-2018	УО ОУ
Научно-методическое сопровождение введения стандарта				
Разработка рабочих программ АОП обучающихся с ОВЗ на основе ФГОС	Адаптированные основные общеобразовательные программы	Формирование банка данных программ	сентябрь 2015-август 2016	Зам.директора по УВР ШМО
Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ				
Изучение требований к	Формирование перечня	План ПХД,	постоянно	Директор

материальной базе ОУ при внедрении ФГОС ОВЗ	необходимого оборудования и учебно-методических комплексов	включающий расходы на оснащение необходимым оборудованием		
Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом	Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие оборудования и учебно-методического комплекса	постоянно	Директор
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ОВЗ, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана	Приведение материальной базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ	Наличие учебников	постоянно	Директор, зав.библиотекой
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного образования в рамках ФГОС ОВЗ	Проведение мониторинга	Выполнение	июль 2016	Директор
Создание финансово-экономических условий				
Формирование сметы расходов на 2016-2018 годы с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	Увеличение финансирования	Муниципальные задания	сентябрь 2015	Директор
Распределения финансовых средств в ОУ с учетом изменений учебного	Финансовое обеспечение	План ФХД	2015	УО

плана	изменений, связанных с внедрением ФГОС ОВЗ			
Информационное сопровождение введения стандарта (просветительская и информационная работа, освещение в СМИ)				
Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, родительских собраний по вопросам введения ФГОС ОВЗ		Аналитический отчёт	систематически, начиная с 2015	Директор, зам.директора по УВР
Создание раздела «Введение ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями» на сайте школы; наполнение сайта	Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Раздел на сайте	2015-2016 годы	Зам.директора по УВР, инженер по КТ
Работа со СМИ	Информирование и просвещение	Статьи в газете; информационные сюжеты на телевидении	2015-2016 годы 2015-2018 годы	Директор
Мониторинг информированности общественности	Определение доли родителей, осведомленных о целях введения ФГОС ОВЗ (через анкетирование на родительских собраниях, сайте школы, соц. опросы СМИ)	Не менее 75% родителей, осведомленных о ФГОС	декабрь 2015	Директор
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ	Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	Разделы сайтов ОУ	2015 - 2018	Директор

